

**Calendar estimativ consolidat lansare apeluri de proiecte in anul 2023**  
**-PR SE 2021-2027 - VERS 20.11.2023**

PR SE 2021-2027

Nr. crt.	Program	Autoritate de Management	Domeniu	Denumire apel de finanțare	Obiectivele apelului de finanțare	Obiectivul de politică sau obiectivul specific vizat	Zona geografică vizată	Data ESTIMATĂ publicare ghid final (zz/ll/an)	Data ESTIMATĂ deschidere apel (zz/ll/an)	Data ESTIMATĂ închidere apel	Data estimată de începere evaluare tehnică și financiară	Data estimată de finalizare evaluare tehnică și financiară	Data estimată de începere a perioadei de contractare	Data estimată de finalizare a perioadei de contractare	Data estimată de începere a perioadei de implementare a proiectelor	Data estimată de finalizare a perioadei de implementare a proiectelor
1	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	IMM și antreprenoriat	Sprrijinirea dezvoltarii microintreprinderilor (1.6)	OS 1.3 Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive Creșterea competitivității microintreprinderilor	OP 1, OS 1.3	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.02.2023	15.03.2024	trim 2/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
2	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Energie și eficiență energetică	Sprrijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale (2.1 A)	OS 2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Sprrijinirea eficienței energetice în clădiri rezidențiale	OP 2, OS 2.1	Regiunea Sud-Est	28.07.2023	28.08.2023	trim 1/2024	trim 3/2023	trim 2/2024	trim 4/2023	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 4/2027
3	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Energie și eficiență energetică	Sprrijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric (2.1 B)	OS 2.1 Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră Sprrijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric	OP 2, OS 2.1	Regiunea Sud-Est	28.07.2023	28.08.2023	trim 1/2024	trim 3/2023	trim 2/2024	trim 4/2023	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 4/2027
4	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Managementul riscurilor și dezastrelor	Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic major (2.2)	OS 2.4 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice	OP 2, OS 2.4	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
5	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Managementul riscurilor și dezastrelor	Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene (2.3)	OS 2.4 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene	OP 2, OS 2.4	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
6	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Biodiversitate	Sprrijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în municipii resedinta de judet (2.4)	OS 2.7 Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare Sprrijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în municipii	OP 2, OS 2.7	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
7	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Biodiversitate	Sprrijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în municipii (2.4)	OS 2.7 Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare Sprrijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi în municipii	OP 2, OS 2.7	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
8	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Biodiversitate	Sprrijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in orase (2.4)	OS 2.7 Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare Sprrijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi in orase	OP 2, OS 2.7	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
9	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Mobilitate urbană	Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet bazata pe planurile de mobilitate urbana durabilă (3.1)	OS 2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de carbon Reducerea emisiilor de carbon in municipii bazata pe planurile de mobilitate urbana durabilă	OP 2, OS 2.8	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
10	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Mobilitate urbană	Reducerea emisiilor de carbon in municipii bazata pe planurile de mobilitate urbana durabilă (3.1)	OS 2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de carbon Reducerea emisiilor de carbon in municipii bazata pe planurile de mobilitate urbana durabilă	OP 2, OS 2.8	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
11	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Mobilitate urbană	Reducerea emisiilor de carbon in orase bazata pe planurile de mobilitate urbana durabilă (3.1)	OS 2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de carbon Reducerea emisiilor de carbon in orase bazata pe planurile de mobilitate urbana durabilă	OP 2, OS 2.8	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
12	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Infrastructura de transport	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T (4.1)	OS 3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere	OP 3, OS 3.2	Regiunea Sud-Est	28.07.2023	28.08.2023	trim 1/2024	trim 3/2023	trim 2/2024	trim 4/2023	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 4/2027
13	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Educație	Sprrijinirea dezvoltarii infrastructurii educationale - invatamantul prescolar (5.1)	OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	OP 4, OS 4.2	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027
14	Programul Regional Sud - Est	ADR Sud-Est - AM PR Sud-Est	Educație	Sprrijinirea dezvoltarii infrastructurii educationale - invatamantul universitar (5.4)	OS 4.2 Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online	OP 4, OS 4.2	Regiunea Sud-Est	15.12.2023	15.01.2024	trim 3/2024	trim 1/2024	trim 3/2024	trim 2/2024	trim 4/2024	trim 2/2024	trim 4/2027